



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Secretaria de Infraestrutura
Av. Ana Tereza de Jesus, 240 - Centro - Telefone-Fax: (088)3559-1239
CNPJ: 07.414.931/0001-85 CGF: 06.920.224-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS: ENOQUE E. BARROS; JOÃO ÂNGELO; LATERAIS AO CEMITÉRIO 1,2 E 3; ANTÔNIO VIEIRA LEITE; PEDRO LEANDRO FERREIRA; AV. PE. CÍCERO (VILA NOÁ); RUA S.D.O. 01, 02 E 03 (VILA NOÁ); AV. PE. CÍCERO; ACESSO AO ESTÁDIO MUNICIPAL TRECHOS I, II E III.

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE

MAPP 3806

Cliente: Secretaria de Infraestrutura


Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%

Data Base: 18/01/2019.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	%	VALOR(R\$)	DIAS	30	DIAS	60	DIAS	90	DIAS	120
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,47%	41.611,20	10.402,80	25,00%	10.402,80	25,00%	10.402,80	25,00%	10.402,80	25,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,26%	3.125,59	3.125,59	100,00%	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	TERRAPLENAGEM	2,69%	32.260,58	11.291,20	35,00%	9.678,17	30,00%	6.452,12	20,00%	4.839,09	15,00%
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	92,19%	1.106.898,45	387.414,46	35,00%	332.069,54	30,00%	221.379,69	20,00%	166.034,77	15,00%
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1,40%	16.802,39	5.880,84	35,00%	5.040,72	30,00%	3.360,48	20,00%	2.520,36	15,00%
TOTAL C/ BDI		100,00%	1.200.698,21	418.114,89	34,82%	357.191,23	29,75%	241.595,08	20,12%	183.797,01	15,31%
TOTAL ACUMULADO C/ BDI			1.200.698,21	418.114,89	34,82%	775.306,11	64,57%	1.016.901,20	84,69%	1.200.698,21	100,00%
VALOR PROPONENTE			445.698,21								
VALOR CONCEDENTE			755.000,00								

Penaforte - CE., 18 de janeiro de 2019.


João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D
Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.