

PLANILHA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DA PRIMEIRA INFÂNCIA				
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 1: Redução da mortalidade infantil (em especial a neonatal);	Realizar reuniões mensais junto a rede de Proteção Social e bimestrais junto a Atenção Básica em Saúde	Secretaria de Saúde	INICIADA	
	Formação destinada aos profissionais do Hospital João Muniz, sobre a parto humanizado.	Secretaria de Saúde	INICIADA	
	Contratação ou convênio com profissional da pediatria para encaminhamento de casos referenciados pela UBS	Secretaria de Saúde	CONCLUIDA	

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 2: Redução da mortalidade materna;	Acompanhar as gestantes mensalmente , encaminhar casos de Pré natal de autorisco e garantir exames essenciais.	SECRETARIA DE SAÚDE	CONCLUIDA	

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 3: Ampliar a cobertura vacinal – Atingir as metas de imunização;	Monitoramento das cadernetas de vacina das crianças. Realização de busca ativa das crianças com vacinas atrasadas. realizar campanhas de vacinação de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.	SMS	CONCLUIDA	
	Realizar capacitações com temas referentes a Primeira Infância voltado aos profissionais de saúde.	SMS	INICIADA	

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 4: Ampliar a cobertura de creche e universalizar a pré-escola;	Promover efetivamente a participação das famílias nas atividades escolares através da realização de cursos, oficinas e diálogos coletivos.	SME	ADIADA	Os diálogos coletivos ocorrerão na primeira quinzena de Dezembro e as ações com oficinas e cursos serão realizadas no ano de 2025.
	Construção do CEI	SME	INICIADA	

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 5: Garantir a qualidade da educação infantil;	Realização de palestra se rodas de conversas com as famílias beneficiárias do Promaga Bolsa Família sobre as condicionalidades do Programa.	SMAS	INICIADA	As ações foram concluídas com sucesso, porém com resultado parcial do indicador.
	Promover e incentivar os profissionais da educação infantil a participarem das formações continuadas. Ofertar cursos junto a CREDE 20, sobre a importância da ludicidade e afetividade na educação infantil.	SME	CONCLUIDA	
	Inclusão de tais praticas nos planos de Ensino Aprendizagem (circuito de leitura, contação de historia, utilizando brinquedos e espaços de práticas socioconstrutivas)	SME	INICIADA	

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 6: Redução do percentual de crianças de 0 a 6 anos em situação de extrema pobreza;				

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 7: Redução do percentual de crianças em insegurança alimentar;	Oferta de atendimentos para famílias com crianças de 0 a 6 anos, afim de garantir que as mesmas tenham acesso aos programas de transferência de renda federais e estaduais (Bolsa Famílias, valegás, Ceará sem Fome, CMIC, PAA Leite, entre outros). Assim como possíveis benefícios eventuais	SMAS	INICIADA	O Município atingiu a meta em quase todos os programas apresentados, excedo o PAA LEITE.

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 8: Redução no índice de violência doméstica contra crianças e suas mães/cuidadoras;	Promover campanhas protetivas e de seguridade social, inclusas no calendário nacional e extras executadas pelo município .	SMAS	INICIADA	

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 9: Redução no percentual de crianças de 0 a 6 anos em moradia precária;				

Semáforo Qualitativo das Ações

Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador **Concluída**;

Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador **Iniciada**;

Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador **Cancelada** ou **Adiada**.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 10: Erradicação do subregistro;	Parceria entre defensoria pública, cartórios e CRAS para oferta de RC aos usuários da Assistência Social na primeira infância.	SMAAS	ADIADA	O Cartório de referência no município já realiza a emissão de RC para usuários hipossuficiente, porém a

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 11: Redução do número de crianças em acolhimento institucional	Em parceria com o Ministério Público, analisar as possibilidades para sanar as dificuldades do município em relação ao acolhimento institucional.	SMAS	ADIADA	Foi realizado diversas tentativas para cooperação entre os municípios, mas sem êxito. Será iniciado o processo de vinculação de acordo com a regulamentação da central de acolhimento da alta complexidade da SPS.

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 12: Ampliar o número de crianças com deficiência atendidas				

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Outros;	Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para incluir crianças na primeira infância	SMAS	CONCLUIDA	Abertura do grupo de 3 a 6 anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.
	Realizar ações itinerantes da Proteção Social Básica e Especial junto a Primeira Infância em distritos e bairros com menos acesso.	SMAS	INICIADA	
	Realizar processo licitatório para contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos brinquedos da Brinquedo praça.	SMAS E S. M. OBRAS.	ADIADA	Processo licitatório deserto. Será orientado novo processo licitatório para manutenção da brinquedopraça.
	Manutenção das praças já existentes e criação de novos espaços de recreação e lazer nas comunidades que ainda não possuem	S. M. OBRAS	INICIADA	50% das Praças reformadas.
	Implementação de projetos culturais voltados a crianças na primeira infância, dança, teatro e outras atividades tradicionais.	SECULT	CONCLUIDA	Ações fomentadas através das Leis Paulo Gustavo e Política Nacional Aldir Blanc.
	Inclusão do tema "os malefícios das telas" em palestras e grupos. Oferecer atividades esportivas para crianças de 0 a 6.	SMAS	CONCLUIDA	

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .