

PLANILHA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 2025				
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 1: Redução da mortalidade infantil (em especial a neonatal);	Realizar reuniões mensais junto a rede de Proteção Social e bimestrais junto a Atenção Básica em Saúde	Secretaria de Saúde	CONCLUIDA	Concluída em 2025, mas é uma ação permanente do Plano.
	Formação destinada aos profissionais do Hospital João Muniz, sobre a parto humanizado.	Secretaria de Saúde	CONCLUIDA	Formação realizada de forma continuada.
	Contratação ou convênio com profissional da pediatria para encaminhamento de casos referenciados pela UBS	Secretaria de Saúde	CONCLUIDA	
	Equipar o Hospital João Muniz com materiais básicos necessários para o parto humanizado.	Secretaria de Saúde	INICIADA	

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 2: Redução da mortalidade materna;	Acompanhar as gestantes mensalmente , encaminhar casos de Pré natal de autorisco e garantir exames essenciais.	SMS	CONCLUIDA	Concluída em 2025, mas é uma ação permanente do Plano.

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 3: Ampliar a cobertura vacinal – Atingir as metas de imunização;	Monitoramento das cadernetas de vacina das crianças. Realização de busca ativa das crianças com vacinas atrasadas. realizar campanhas de vacinação de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.	SMS	CONCLUIDA	Concluída em 2025, mas é uma ação permanente do plano.
	Realizar capacitações com temas referentes a Primeira Infância voltado aos profissionais de saúde.	SMS	CONCLUIDA	Concluída em 2025, mas é uma ação permanente do plano.

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 4: Ampliar a cobertura de creche e universalizar a pré-escola;	Promover efetivamente a participação das famílias nas atividades escolares através da realização de cursos, oficinas e diálogos coletivos.	SME	CONCLUIDA	
	Construção do CEI	SME	CONCLUIDA	

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador <i>Concluída</i> ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador <i>Iniciada</i> ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador <i>Cancelada ou Adiada</i> .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 5: Garantir a qualidade da educação infantil;	Realização de palestra se rodas de conversas com as famílias beneficiárias do Promaga Bolsa Família sobre as condicionalidades do Programa.	SMAS	CONCLUIDA	Concluída em 2025, porém é uma ação permanente do Plano.
	Promover e incentivar os profissionais da educação infantil a participarem das formações continuadas sobre a importância da ludicidade e afetividade na educação infantil.	SME	CONCLUIDA	Concluída em 2025, porém é uma ação permanente do Plano.
	Inclusão nos planos de Ensino Aprendizagem de circuito de leitura, contação de história, utilizando brinquedos e espaços de práticas socioconstrutivas.	SME	CONCLUIDA	Concluída em 2025, porém é uma ação permanente do Plano.

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 6: Redução do percentual de crianças de 0 a 6 anos em situação de extrema pobreza;	Acompanhamento das famílias inseridas no Programa PBF que estão em descumprimento de condicionalidades.	SMAS	CONCLUIDA	Concluída em 2025, porém é uma ação permanente do plano.

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 7: Redução do percentual de crianças em insegurança alimentar;	Oferta de atendimentos para famílias com crianças de 0 a 6 anos, afim de garantir que as mesmas tenham acesso aos programas de transferência de renda federais e estaduais (Bolsa Famílias, valegás, Ceará sem Fome, CMIC, Ceará sem Fome, entre outros). Assim como possíveis benefícios eventuais.	SMAS	CONCLUIDA	concluída em 2025, porém é uma ação contínua do Plano.

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações	Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 8: Redução no índice de violência doméstica contra crianças e suas mães/cuidadoras;	Promover campanhas protetivas e de seguridade social, inclusas no calendário nacional e extras executadas pelo município .	SMAS	CONCLUIDA	Concluída em 2025, porém é uma ação permanente do Plano.	Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída; Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada; Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 9: Redução no percentual de crianças de 0 a 6 anos em moradia precária;				

Semáforo Qualitativo das Ações

Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador **Concluída**;

Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador **Iniciada**;

Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador **Cancelada** ou **Adiada**.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações	Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 10: Erradicação do subregistro;	Parceria entre defensoria pública, cartórios e CRAS para oferta de RC aos usuários da Assistência Social na primeira infância.	SMAAS	CONCLUIDA		Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
					Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
					Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 11: Redução do número de crianças em acolhimento institucional	Em parceria com o Ministério Público, analisar as possibilidades para sanar as dificuldades do município em relação ao acolhimento institucional.	SMAS	ADIADA	Iniciado processo de análise de cooperação com outro município.

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Indicador 12: Ampliar o número de crianças com deficiência atendidas				

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações
Outros;	Realizar ações itinerantes da Proteção Social Básica e Especial junto a Primeira Infância em distritos e bairros com menos acesso.	SMAS	CONCLUÍDA	Realizada no Mês da Primeira Infância (Agosto de 2025)
	Realizar processo licitatório para contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos brinquedos da Brinquedo praça.	SMAS E S. M. OBRAS.	ADIADA	Será orientado novo processo licitatório para manutenção da brinquedopraça.
	Manutenção das praças já existentes e criação de novos espaços de recreação e lazer nas comunidades que ainda não possuem	S. M. OBRAS	INICIADA	60% das Praças reformadas.

Semáforo Qualitativo das Ações
Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída ;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada ;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada .